

变更完成单

编制人	胡葛鹏宇	时间	2025. 7. 12
呈交部门	运维部	地点	公司会议室
项目名称	临夏州中医医院“智慧银医”项目		
变更标题	统一支付平台对账同步机制优化项目		
变更状态	已完成、系统运行正常		
完成时间	2025年7月28日		
变更实施概述	本次变更已于2025年7月21日凌晨00:30 - 01:00按计划实施完毕。优化内容包括： 对账同步机制增加延迟补偿与重试逻辑； 统一交易标识映射规则； 增强异常账单分类与告警功能。 系统已于上线后平稳运行一周，各项功能验证通过，对账异常率显著下降。		
变更结果验证	验证项	验证结果	验证人/部门
	对账任务自动执行正常	✔ 每日凌晨准时触发，无失败记录	运维部
	平台与HIS账单一致率	✔ 一致率从92%提升至99.8%	甲方财务科
	异常账单自动归类与告警	✔ 告警及时，支持半自动处理	运维部
	财务对账效率提升	✔ 人工干预时间减少约65%	甲方财务科财务科
	系统性能无下降	✔ 对账响应时间保持在2秒内	运维部
后续改进	建议持续监控对账准确率，每月输出对账质量报告。 可考虑将对账机制优化经验推广至住院结算等其他支付场景。 将本次变更纳入系统运维服务知识，供后续类似问题参考。		