

变更申请单				
编制人	胡葛鹏宇		时间	2025. 7. 12
呈交部门	运维部		地点	公司会议室
项目名称	临夏州中医医院“智慧银医”项目			
变更标题	统一支付平台对账同步机制优化项目			
申请时间	2025年7月12日			
变更来源	统一支付平台与HIS系统对账同步机制缺陷导致异账频发-问题处理单			
变更事由	自2025年7月起，统一支付平台在每日凌晨自动对账过程中，频繁出现平台账单与HIS系统账单不一致的情况（异账/单边账），涉及微信、支付宝等多渠道交易，导致财务人员需每日人工干预，严重影响对账效率与准确性，且存在财务资金对账风险。为从根本上解决该问题，提升系统自动化对账能力，特申请本项技术变更。			
变更内容概述	1. 对账触发机制优化 增加延迟补偿策略，支持对账任务自动重试。 优化平台与HIS系统账单拉取时间同步逻辑。 2. 交易标识一致性增强 统一支付平台与HIS系统间订单号映射机制。 增强异常交易匹配规则与日志记录。 3. 异常处理功能扩展 新增异常账单自动分类与告警机制。 支持财务人员半自动化处理差异账目。			
变更影响	涉及统一支付平台对账模块、HIS系统接口服务，需更新部分服务配置与代码逻辑 对账流程将更自动化，财务人员人工干预量预计减少60%以上。 对账相关数据表结构小幅调整，不影响历史数据完整性与业务连续性。 计划于2025年7月21日凌晨00:30 - 01:00实施，期间对账服务暂停约30分钟。			
变更计划	阶段	时间安排	主要任务	责任方
	方案评审	2025.07.15前	组织技术方案内部评审，确认实施细节	研发部
	开发测试	2025.07.16-07.20	编码、单元测试、集成测试与业务验证	研发部
	上线部署	2025.07.21	凌晨低峰期部署，同步执行健康检查与对账验证	运维部
	监控优化	2025.07.21-07.28	持续监控对账异常率，收集财务反馈并微调	运维部
变更审批人	黄益溪			