

临夏回族自治州中医医院“智慧银医” 项目-实施计划

甘肃国邦信息科技有限公司

2025-01-04

文档信息

文档名称编号	项目实施计划（GSGB-ITSS-XMSSJH）			
编制单位	甘肃国邦信息科技有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-1-4	发布版本	胡葛鹏宇	黄益溪

目录

临夏回族自治州中医医院 “智慧银医” 项目-实施计划	1
甘肃国邦信息科技有限公司	1
文档信息	2
1. 项目概述	4
1.1. 项目背景	4
1.2. 项目目标	4
1.3. 项目实施范围	4
1.4. 关键交付成果	5
2. 项目组织与职责	5
3. 项目实施详细计划	5
3.1. 项目启动与准备	5
3.2. 系统设计与开发	6
3.3. 集成测试与用户培训	6
3.4. 上线部署与试运行	7
3.5. 项目验收与运维移交	7
4. 沟通管理计划	8
5. 风险管理计划	8
6. 质量保证与验收标准	8

1. 项目概述

1.1. 项目背景

本计划依据《临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目需求分析报告》与《产品规格说明书》编制，旨在指导“智慧银医”项目的有序实施。项目旨在通过建设统一支付结算平台、门诊及住院自助服务系统，优化患者就医流程，提升医院服务效率与管理水平，全面落实国家“互联网+医疗健康”便民惠民政策。

1.2. 项目目标

- 业务目标：实现门诊、住院全流程自助服务，显著减少患者排队时间，缓解窗口压力。
- 技术目标：建成稳定、安全、高效的“智慧银医”平台，实现与院内HIS、医保等核心系统的无缝对接。
- 管理目标：建立统一的支付对账与财务管理系统，实现资金流、信息流的闭环管理。
- 体验目标：为患者提供多渠道支付、一站式自助服务的便捷就医体验。

1.3. 项目实施范围

本项目实施范围涵盖以下内容：

- 软件系统开发与部署：统一支付结算平台、门诊自助服务系统、住院自助服务系统。
- 硬件设备采购与安装：门诊/住院自助服务终端及相关外设（读卡器、打印机等）。
- 系统集成与对接：与医院现有HIS系统、省/市医保平台进行接口开发与联调。
- 全院网络与安全加固：确保系统在内网环境下的安全、稳定运行。
- 培训与上线支持：针对医院管理员、财务人员、导诊人员及运维人员进行系统培训。

1.4. 关键交付成果

- 可正式运行的“智慧银医”软件系统平台。
- 部署完毕并投入使用的自助服务终端设备。
- 全套项目文档（开发文档、部署手册、用户操作手册、培训材料）。
- 通过验收测试并完成上线切换。
- 完成关键用户培训并提供初期运维支持。

2. 项目组织与职责

角色	所属单位	主要职责
项目领导小组	院方/国邦科技	项目重大决策、资源协调、关键问题裁决。
项目经理	国邦科技	全面负责项目计划、执行、监控、交付及团队管理。
院方项目负责人	临夏州中医医院	协调院内资源，审核业务需求，监督项目质量与进度。
运维部经理	国邦科技	负责系统架构设计、技术攻关、开发质量管理。
研发部	国邦科技	负责系统设计、编码、单元测试、集成测试。
运维部	国邦科技	负责环境部署、系统配置、数据迁移、上线切换。
HIS系统接口人	临夏州中医医院/HIS厂商	提供HIS接口规范，配合接口联调与测试。
院方关键用户	临夏州中医医院	参与需求确认、功能测试、接受培训，反馈使用意见。
运维支持团队	国邦科技	提供上线后运维支持、问题处理及系统优化。

3. 项目实施详细计划

本项目总周期预计为 16周，分为五个主要阶段。

3.1. 项目启动与准备

目标：完成项目团队组建，明确项目目标与范围，确认技术及接口方案。

任务序号	工作内容	责任方	产出物	计划周期
------	------	-----	-----	------

任务序号	工作内容	责任方	产出物	计划周期
1.1	召开项目启动会，宣布项目章程	国邦/院方	《项目启动会纪要》	第1周
1.2	组建项目团队，明确沟通机制	国邦/院方	《项目组织与沟通计划》	第1周
1.3	深化需求调研，确认业务流程	国邦/院方	《业务需求确认书》	第1-2周
1.4	确认HIS、医保系统接口技术方案	国邦/院方/HIS厂商	《系统接口技术规格说明书》	第2周
1.5	制定详细项目管理计划	国邦科技	《项目实施计划》(本文档)	第2周

3.2. 系统设计与开发

目标：完成系统详细设计、软件开发、单元测试及内部集成。

任务序号	工作内容	责任方	产出物	计划周期
2.1	系统详细设计（数据库、界面、架构）	国邦科技	《系统详细设计说明书》	第3-4周
2.2	统一支付平台开发	国邦科技	统一支付平台模块	第4-7周
2.3	门诊/住院自助服务系统开发	国邦科技	自助服务系统软件	第5-8周
2.4	与HIS、医保模拟环境接口开发	国邦科技	接口程序代码	第6-8周
2.5	系统内部集成与单元测试	国邦科技	《单元测试报告》	第7-8周

3.3. 集成测试与用户培训

目标：在模拟/测试环境中完成系统集成测试，并对关键用户进行培训。

任务序号	工作内容	责任方	产出物	计划周期
3.1	搭建与生产环境一致的测试环境	国邦科技	项目测试环境	第9周
3.2	自助终端硬件设备到货、验收	国邦/院方	《硬件设备验收单》	第9周

任务序号	工作内容	责任方	产出物	计划周期
3.3	系统集成测试（SIT）	国邦/院方 关键用户	《系统集成测试报告》	第10周
3.4	用户验收测试（UAT）准备与执行	院方关键 用户/国邦	《用户验收测试报告》	第10-11周
3.5	编制用户操作手册、培训教材	国邦科技	《用户操作手册》、《培训课件》	第10周
3.6	关键用户操作培训	国邦科技/ 院方	《培训签到表》、《培训反馈记录》	第11周

3.4. 上线部署与试运行

目标：系统在生产环境部署上线，并进入试运行阶段。

任务序号	工作内容	责任方	产出物	计划周期
4.1	制定详细上线部署与回滚方案	国邦科技	《系统上线部署方案》	第12周
4.2	生产环境软硬件部署与初始化	国邦科技	生产环境系统	第12-13周
4.3	历史数据迁移（如需）与系统切换	国邦/院方	上线切换完成	第13周
4.4	系统正式上线，开始试运行	国邦/院方	系统上线发布公告	第13周
4.5	上线初期现场支持与问题排查	国邦科技	《上线问题跟踪日志》	第13-14周

3.5. 项目验收与运维移交

目标：项目通过正式验收，系统进入正式运维期。

任务序号	工作内容	责任方	产出物	计划周期
5.1	试运行问题修复与系统优化	国邦科技	《试运行问题总结与优化报告》	第15周
5.2	整理并提交全部项目交付物	国邦科技	完整项目交付物清单及文件	第15周
5.3	项目终验评审会	国邦/院方	《项目终验报告》	第16周

任务序号	工作内容	责任方	产出物	计划周期
5.4	签署项目验收合格证书	国邦/院方	《项目验收合格证书》	第16周
5.5	项目总结与知识转移，进入质保运维期	国邦科技	《项目总结报告》、《运维服务交接单》	第16周

4. 沟通管理计划

会议类型	频率	参加人员	目标
项目周例会	每周一次	项目经理、院方负责人、各小组长	同步进展、识别风险、解决问题
技术专题会	按需召开	技术负责人、开发、测试、HIS接口人	讨论并决策技术方案与接口问题
阶段评审会	每阶段结束时	项目领导小组、项目核心成员	评审阶段成果，决策是否进入下一阶段
上线部署协调会	上线前后	项目全体实施人员、院方相关科室	部署任务协调、应急预案确认

5. 风险管理计划

风险类别	风险描述	概率	影响	应对措施
技术风险	HIS系统接口开发延迟或异常	中	高	提前介入，与HIS厂商建立联合调试机制；制定备选数据交换方案。
需求风险	上线后用户提出重大需求变更	中	中	严格执行变更控制流程；明确项目范围，对重大变更纳入后期迭代。
实施风险	上线切换期间影响医院正常业务	低	高	制定详尽的离线应急预案和回滚方案；选择业务低峰期（如周末夜间）进行切换。
人力资源风险	关键技术人员或用户代表变动	低	中	确保项目文档齐全；建立AB角备份机制；加强团队内部知识共享。

6. 质量保证与验收标准

1. 功能符合性：系统功能必须100%满足《产品规格说明书》中定义的需求。

2. 性能达标：关键交易响应时间需满足“千万级数据查询 ≤ 2 秒”等性能指标。
3. 安全合规：通过基础的安全扫描，确保无高风险漏洞；权限控制、日志审计等功能完备。
4. 文档完整性：交付全部约定的文档，内容准确、完整。
5. 用户培训：关键用户培训覆盖率达100%，培训考核合格。
6. 试运行稳定：系统试运行期间，无重大（P0/P1级）故障发生，业务连续运行稳定。