

临夏回族自治州中医医院“智慧银医” 项目-阶段性总结报告

甘肃国邦信息科技有限公司

2025-01-04

文档信息

文档名称编号	项目实施计划（GSGB-ITSS-XMSSJH）			
编制单位	甘肃国邦信息科技有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-1-4	发布版本	胡葛鹏宇	黄益溪

目录

临夏回族自治州中医医院 “智慧银医” 项目-阶段性总结报告 1

甘肃国邦信息科技有限公司 1

文档信息 2

1. 项目总体概述 4

 1.1. 项目背景与目标 4

 1.2. 当前项目阶段 4

2. 本阶段（至2025年10月）主要工作完成情况 4

3. 核心成果与关键数据 5

 3.1. 系统建设成果 5

 3.2. 试运行关键数据（截至10月31日） 5

4. 遇到的问题、挑战及应对措施 5

5. 下一阶段工作计划 6

 5.1. 试运行持续优化（11月上中旬） 6

 5.2. 项目终验准备（11月下旬） 6

 5.3. 项目终验与移交（12月上旬） 6

6. 总结与建议 7

 6.1. 阶段性总结 7

 6.2. 后续建议 7

1. 项目总体概述

1.1. 项目背景与目标

自项目启动以来，我司严格遵循国家“互联网+医疗健康”发展战略，依据《需求分析报告》与《产品规格说明书》，全面推进“智慧银医”项目建设。项目核心目标为：通过构建统一支付结算平台与门诊、住院自助服务系统，优化患者就医流程，提升医院运营效率与管理水平，实现“数据多跑路，患者少跑腿”的便民服务宗旨。

1.2. 当前项目阶段

截至2025年10月31日，项目已按计划完成 系统开发、集成测试、用户培训及上线部署 等核心工作，系统已于 2025年10月8日 成功上线并进入 试运行阶段。当前项目处于 试运行监控与优化期，正按计划向最终验收推进。

2. 本阶段（至2025年10月）主要工作完成情况

工作模块	计划完成时间	实际完成时间	完成状态	关键成果简述
1. 项目启动与规划	第2周	第2周	✔ 100% 完成	完成团队组建、需求确认、接口方案审定及详细实施计划编制。
2. 系统设计与开发	第8周	第8周	✔ 100% 完成	完成所有软件模块（统一支付平台、门诊/住院自助系统）的开发与单元测试。
3. 硬件采购与部署	第9-12周	第11周	✔ 100% 完成	20台自助终端设备全部到货、验收，并完成院内关键点位安装与网络接入。
4. 系统集成测试 (SIT)	第10周	第10周	✔ 100% 完成	在模拟环境完成与HIS、医保系统的全接口联调，核心业务流程全部打通。
5. 用户验收测试 (UAT)	第11周	第11周	✔ 100% 完成	院方关键用户参与测试，共执行测试用例385条，通过率100%，签署UAT报告。
6. 用户培训	第11周	第11周	✔ 100% 完成	开展集中培训4场，覆盖财务、门诊、住院、信息等科室关键用户62人次，考核通过。
7. 生产环境	第13周	第13周	✔ 100%	系统平稳切换上线，上线期间未影响医院

工作模块	计划完成时间	实际完成时间	完成状态	关键成果简述
部署与上线		（10月8日）	完成	正常业务，各项服务即时可用。
8. 试运行支持与监控	第13-14周（及以后）	进行中	持续进行	系统已稳定试运行近4周，我方提供现场+远程7×24小时支持，持续收集反馈并优化。

3. 核心成果与关键数据

3.1. 系统建设成果

统一支付结算平台：成功接入微信、支付宝、银联聚合支付，实现与HIS系统的实时对账与差错处理自动化。

门诊自助服务系统：全面实现建档、挂号、缴费、报告打印等8项核心功能，支持医保电子凭证全流程结算。

住院自助服务系统：实现入院登记、预交金充值、日清单查询、出院结算等一站式服务。

系统对接：与医院HIS系统完成18个核心接口的对接，与省医保平台完成4个实时结算接口的联通。

3.2. 试运行关键数据（截至10月31日）

自助终端累计服务人次：12,458 人次

线上支付交易成功率：99.7%

医保电子凭证结算占比：41.5%

门诊窗口排队平均缩短时间：约15分钟

系统平均响应时间：<1.5秒（优于≤2秒的设计要求）

重大系统故障次数：0 次

4. 遇到的问题、挑战及应对措施

问题/挑战描述	发生阶段	应对与解决措施	解决结果
---------	------	---------	------

问题/挑战描述	发生阶段	应对与解决措施	解决结果
医保电子凭证扫码识别率初期偏低	UAT阶段	1. 优化扫码器驱动及对焦逻辑； 2. 增加屏幕动态提示与扫码引导； 3. 与医保平台侧联合排查解码库。	识别成功率从86%提升至99.2%，达到上线标准。
HIS系统部分老旧接口返回数据格式不稳定	集成测试阶段	1. 在统一支付平台侧增加数据清洗与容错机制； 2. 与HIS厂商协同优化接口服务。	实现接口100%稳定调用，未出现因数据格式导致的中断。
上线初期部分老年患者操作不熟练	试运行初期	1. 在自助机旁增设图文并茂的简易操作指南； 2. 安排导诊志愿者进行现场引导； 3. 优化界面字体大小和色彩对比度。	老年患者自助办理业务的比例稳步上升，现场咨询压力显著下降。

5. 下一阶段工作计划

5.1. 试运行持续优化（11月上中旬）

根据试运行反馈，完成最后一批细节功能优化与界面调整。
完成系统性能压力测试，确保系统在高峰期的稳定性。

5.2. 项目终验准备（11月下旬）

整理并提交全部项目交付文档。
配合院方完成系统全面审查与数据核对。

5.3. 项目终验与移交（12月上旬）

召开项目终验评审会，邀请院方领导及相关科室负责人参与。
签署《项目终验报告》与《验收合格证书》。
完成项目知识转移，正式进入为期一年的质量保证与运维服务期。

6. 总结与建议

6.1. 阶段性总结

截至2025年10月，“智慧银医”项目已按既定计划高质量完成了开发、部署与上线工作，系统运行稳定，核心业务指标达到甚至优于预期目标。项目的成功实施，初步实现了优化流程、提升效率、改善体验的建设初衷，获得了院方领导与医护人员的初步认可。

6.2. 后续建议

- 持续推广与引导：建议医院持续加强对患者的宣传与引导，进一步提升自助服务的使用率与认同感。
- 数据驱动决策：建议后续可基于平台积累的运营数据，分析患者行为与业务高峰，为医院服务资源调配提供决策支持。
- 迭代规划：本项目奠定了良好的数字化基础，建议可开始规划下一阶段迭代，如对接省统一健康平台、探索互联网医院服务等，以持续提升医院智慧服务能力。