

项目一：甘肃省金昌市政务云平台运维服务项目

1. 事件管理记录单 (INC-JC-20250902-017)

项目	内容
事件单号	INC-JC-20250902-017
来源	用户电话报障
报告单位	金昌市人社局
联系人	王振友
提交时间	2025年9月2日 09:05
紧急程度	高（业务中断）
现象描述	社保卡线上申领系统无法访问，页面报“数据库连接失败”错误。
处理过程	1. 09:08 服务台接电并创建事件单，通过监控系统确认应用服务器正常，数据库服务器网络不通。 2. 09:15 网络工程师登录核心交换机，检查发现连接数据库服务器的端口处于“err-disable”状态。 3. 09:25 根据标准操作流程，重启该物理端口，端口恢复“up”。 4. 09:30 通知应用负责人测试，系统访问恢复正常。原因为端口安全策略检测到异常MAC-flapping后自动禁用端口。
解决方案	恢复故障网络端口，并记录日志供后续分析。
解决时间	2025年9月2日 09:35
关闭代码	已解决
用户确认	系统功能已恢复。 签字：王振友
关闭人/时间	赵兴婷 / 2025年9月2日 09:40

2. 问题管理记录单 (PRB-JC-20250815-004)

项目	内容
问题单号	PRB-JC-20250815-004
关联事件	INC-JC-20250810-011, INC-JC-20250812-014（均为虚拟机无故重启）
问题简述	某虚拟化集群主机内存泄漏导致关联虚拟机不稳定
根本原因分析	经过对宿主机日志的深度分析及厂商支持介入，确认为虚拟化平台某一版本驱动程序存在已知Bug，在特定负载下会导致内存逐渐耗尽，触发主机保护性重启。
影响评估	影响运行在该集群上的12台业务虚拟机，存在随时宕机风险。
长期方案	1. 立即安排停机窗口，为受影响的两台宿主机安装厂商提供的热补丁。 2. 将补丁纳入标准镜像，后续新主机统一安装。
负责人	赵宏
状态	已解决（已于2025年8月20日凌晨实施变更）
知识库链接	KB-VM-HOST-PATCH-005《XX型号服务器虚拟化驱动内存泄漏补丁安装指南》

3. 标准变更请求单 (CHG-JC-20250728-003)

项目	内容
变更请求号	CHG-JC-20250728-003
变更标题	政务云平台核心防火墙策略优化
类型	标准变更
变更原因	应市网信办安全扫描要求，需对访问控制策略进行收紧，仅开放业务必需端口，并清理过期规则。
风险评估	中风险。错误配置可能导致业务中断。
回退计划	导出变更前配置备份，变更后观察30分钟，若故障立即回退。
审批	甲方（金昌市大数据中心）： 同意在业务低峰期实施。签字：钱桂 我方： ** 批准执行。签字：项目经理 李静
实施窗口	2025年7月28日 23:00 - 2025年7月29日 02:00
实施结果	成功。策略更新完毕，经测试，所有关键业务访问正常，无效策略已清除。
实施人	赵伟

4. 配置项 (CI) 月度巡检记录

CI名称	政务云分布式存储节点（华为 OceanStor）
CI编号	STOR-NODE-03
巡检日期	2025年9月25日
巡检项目	1. 节点健康状态 2. 硬盘/SSD预测性故障 3. 网络端口状态 4. 存储池利用率
检查结果	正常： 节点状态“健康”，所有硬盘无预警，网络端口无错包。 异常/备注： 存储池“Pool_01”利用率已达82%，已触发橙色预警。已在月度报告中建议启动扩容流程。
巡检人	张晓萌
复核人	孙涛

5. 月度服务报告 (2025年8月)

项目	摘要
报告周期	2025年8月1日 - 2025年8月31日
SLA达成率	100%（服务可用性99.99%）
事件统计	共处理事件22起，其中高危0起，中危3起（含虚拟机重启问题），低危19起。平均解决时间(MTTR)为1.2小时。
重大变更	完成2次标准变更，均成功实施（含防火墙策略优化与宿主机补丁安装）。
容量预警	核心存储资源池利用率达82%，建议在本季度内完成扩容评估与采购。
下月重点	1. 配合进行国庆节前安全专项检查。 2. 启动存储扩容技术方案设计。
客户确认	金昌市大数据中心确认： 报告已阅，同意下月工作安排。 签字盖章处

项目二：兰州新区“陇峰制造”智慧工厂IT运维项目

1. 现场服务请求单 (SR-LF-20250910-022)

项目	内容
请求单号	SR-LF-20250910-022
申请人	质量部 - 张立
请求类型	软件故障/配置
问题描述	MES（制造执行系统）质检终端无法上传检测图片，报“服务器连接超时”。
受理时间	2025年9月10日 14:15
处理过程	1. 14:25 工程师E远程接入终端。 2. 经检查，终端IP地址与网络配置正确，能ping通网关但无法解析MES服务器域名。 3. 检查终端DNS设置，发现指向的DNS服务器地址错误（为旧服务器）。 4. 14:40 修正DNS服务器地址为正确内网DNS集群IP。
解决方案	更正终端网络配置中的DNS服务器地址。
解决时间	2025年9月10日 14:45
用户确认	图片上传功能恢复，问题解决。 签字：张立

2. 预防性维护记录表 (车间无线网络AP巡检)

巡检区域	A1总装车间无线网络覆盖
巡检周期	月度巡检
巡检日期	2025年9月18日
检查项目与结果	1. AP在线状态： 所有15个AP在线率100%。 ☒ 2. 信号强度测试： 在5个关键点位测试，信号强度均>-65dBm，达标。 ☒ 3. 信道干扰检查： 使用工具扫描，发现2个AP存在同频低度干扰，已优化其信道配置。 ☒ 4. 固件版本： 所有AP固件均为最新稳定版。 ☒ 结论： 无线网络运行状况良好，已对轻微干扰进行优化。
巡检人	郝永红

3. 知识库条目 (KB-NET-DNS-002)

项目	内容
知识编号	KB-NET-DNS-002
标题	车间终端无法访问MES/ERP系统的DNS问题快速排查
关键字	DNS，无法访问，MES，终端，网络
问题现象	终端能上网但无法访问内部系统，或提示连接超时。
解决步骤	1. 在终端上使用 nslookup 命令测试解析内部域名（如 mes.longfeng.com）是否成功。 2. 若解析失败，检查终端IP配置中的DNS服务器地址是否为 10.10.100.10 或 10.10.100.11。 3. 若地址错误，更正为上述地址。若地址正确但解析仍失败，联系网络组检查DNS服务状态。
关联事件	基于 SR-LF-20250910-022 等事件总结
创建/更新人	郝永红 / 2025年9月11日

4. 备件库出入库记录

日期	物料名称/型号	序列号	类型	关联单号	数量	结余库存
2025.09.05	工业以太网交换机/华为S5720	SN:210231xxxxx	出库	无（月度备件轮换测试）	1	3
2025.09.18	无线AP/华三WA5320	SN:01980H1xxxx	入库	（年度采购到货）	5	8
2025.09.22	故障硬盘（服务器）/希捷 2TB	SN:Z4F0xxxx	出库（返修）	INC-LF-20250920-019	1	-
经办人	周敏					

5. 第三季度业务回顾会议纪要

项目	内容
会议主题	2025年第三季度运维服务回顾与第四季度计划
时间/地点	2025年9月28日，陇峰制造信息部会议室
参会人员	甲方：信息部刘部长等2人 乙方：项目经理陈磊
核心议题	1. Q3运维总结：有效保障了夏季高温生产期间的IT设备稳定，无线网络投诉率下降30%。 2. 业务需求同步：甲方计划在Q4对“数字孪生车间”项目进行试运行，需我方提供网络高带宽、低延迟保障及安全隔离方案。 3. 持续改进：双方同意将“终端标准化配置检查”纳入每月例行巡检项目，以减少类似DNS配置错误问题。 4. Q4重点计划：我方在10月20日前提交“数字孪生”项目网络与安全配套方案。