


地盘：



产品：

地盘

仪表盘 产品列表 产品看板

所有产品 未关闭 结果

产品名称	草稿	需求	发布	Bug	计划	发布	操作
区域互联网医院	1	15	0	38.5%	7	43	84.1%
区域统一预约	0	0	0	0%	0	0	0%
区域统一支付	0	8	0	0%	7	0	0%
管理后台	0	0	0	0%	3	16	84.2%
自助机	0	1	0	0%	0	12	100%
凌云项目	0	0	0	0%	0	0	0%
凌云项目	0	0	0	0%	0	0	0%
演示版本互联网	0	0	0	0%	0	0	0%
自助机	0	0	0	0%	1	0	0%

项目：


地盘

仪表盘 项目列表 项目看板

所属项目集 所有 进行中 未开始 已挂起 已关闭 我参与的

ID	项目名称	负责人	计划开始	计划完成	预算	进度	操作
001	Scrum 区域互联网医院	祝晓凡	2022-04-14	长期	待定	0	
002	Scrum 区域统一预约	祝晓凡	2022-04-14	长期	待定	0	
004	Scrum 统一支付	祝晓凡	2022-04-14	长期	待定	0	
005	Scrum 管理后台	祝晓凡	2022-10-08	长期	待定	0	
007	Scrum 演示版本互联网	祝晓凡	2022-10-24	2022-11-23	待定	0	
009	Scrum 自助机	祝晓凡	2022-11-09	长期	待定	0	

测试：




集成：


The screenshot shows the '集成' (Integration) dashboard. The main area displays a table of integration tasks with columns for '名称' (Name), '状态' (Status), '负责人' (Responsible Person), '预期' (Expectation), '计划开始' (Planned Start), '计划完成' (Planned Completion), '进度' (Progress), and '操作' (Action).

名称	状态	负责人	预期	计划开始	计划完成	进度	操作
区域互联网医院	进行中	张婉元	待定	2022-04-14	长期	0	[Icon]
区域统一预约	进行中	张婉元	待定	2022-04-14	长期	0	[Icon]
统一支付	进行中	张婉元	待定	2022-04-14	长期	0	[Icon]
管理后台	进行中	张婉元	待定	2022-10-08	长期	0	[Icon]
展示端非互联网	进行中	张婉元	待定	2022-10-24	2022-11-23	0	[Icon]
自助机	进行中	张婉元	待定	2022-11-09	长期	0	[Icon]
凌云项目	未开始	张婉元	待定	2023-07-07	长期	0	[Icon]
嘉峪关自助机	未开始	张婉元	待定	2023-07-14	长期	0	[Icon]

文档：



统计：



组织：

ID	姓名	用户名	职位	邮箱	性别	电话	QQ	最后登录	访问次数
002	潘阳平	panyangping	研发		男			2023-07-07	37
003	邓艺新	zhengyijiao	研发		女			2025-03-03	21
004	胡志斌	huzhibin	研发		男			2022-12-12	10
005	倪晓元	nikiaopeng	研发		男			2025-10-24	34
006	李静	lijing	研发		女			2023-07-10	46
007	陈炎	chanyan	研发		男				0
008	吴迪琳	wudilin	研发		男			2023-03-24	21
009	林清	linzhou	研发		男			2023-07-18	24

后台：

关于	技术支持	帮助我们	服务列表
- 系统版本 - 官方论坛 - 版本历史 - 授权协议 - 操作平台 - 关注我们	- 商品技术支持 - 用户手册 - 常见问题 - 官方问答 - 使用指南 - 官方QQ群	- 汇报Bug - 反馈需求 - 参与翻译 - 推荐给好友	- 快速安装指南 - 快速安装指南 - 快速安装指南 - 更多服务...