

甘肃国邦信息科技有限公司

技术研发规划

SXXDC-ITSS-14-02

拟制人： 游天舒

审核人： 兰伟东

批准人： 赵 鑫

修改记录

[illegible]

目 录

一、制定本计划的目的	4
二、公司运维技术研发的主要方面	4
三、公司运维技术研发的具体计划	4
1. 飞书 app 插件开发项目	4
1.1 项目介绍	4
1.2 项目资金需求	5
1.3 项目组成员	5
1.4 技术研发环境	5
1.5 进度控制	6
2. 运维操作手册开发	6
2.1 项目介绍	6
2.2 开发计划及人员安排	6
2.3 研发目标及费用计划	7
3. 研发技术改进	7

一、制定本计划的目的

- ✧ 提高公司各级人员对客户的服务效率和规范性。
- ✧ 让运维人员更好的帮助企业监控软件状态和相关数据。
- ✧ 进一步提高客户对公司服务的满意度。
- ✧ 有效评估公司在客户服务方面的资源投入情况。
- ✧ 建立知识库使优秀的服务过程和服务过程中产生的一切有价值信息可以有效传承并被再利用。

二、公司运维技术研发的主要方面

根据公司的总体经营目标，本年度运维技术研发将主要集中在以下方面：

- ✧ 开发飞书 app 插件，连接运维监控系统和移动设备端口，方便随时远程获取监控数据及实时告警信息。
- ✧ 针对不断扩展的运维工作需要，开发编制运维发现问题及解决问题的相关技术文件，完成技术积累与组织整体技术水平的提升。
- ✧ 研发技术改进，公司在新技术研究和储备方面计划先从外部学习及内部积累做起，技术交流是技术人员不断接受新知识、新信息，关注国内外研发市场、行业新形势的重要途径。研发部计划组织人员参加行业领域专业技术交流或聘请知名专家进行讲座培训。

三、公司运维技术研发的具体计划

1. 飞书 app 插件开发项目

1.1 项目介绍

U-Center 是企业级开源监控系统，但通过使用情况的回访和反馈，也发现了一些体验上的不足，该款软件适用于 PC 端口，不能直接使用移动端接收告警等信息，为了优化系统功能，提升使用体验，加强与用户之间的信息沟通，公

司制定的研发计划，开发飞书 app 插件，让运维人员可以直接用手机移动端实时接收 U-Center 告警信息，从而提升运维效率。

1.2 项目资金需求

飞书 app 插件开发项目研发预算经费为 10 万元，其中包括工程师交流费用 2 万和开发成本 8 万。

1.3 项目组成员

角色	人员姓名	职责
项目经理	游天舒	负责管理和控制项目全过程的成本、质量、进度等，组织内外部的协调沟通，合理调配资源等，确保项目按照目标完成
需求人员	游天舒	负责客户需求调研及需求反馈的分析，编写需求分析文档。同时，配合测试人员编写测试计划、测试用例、测试报告的编写、问题缺陷的发现及跟踪、产品用户手册编写等。
研发人员	张露	负责软件项目的全过程实施，包括设计、代码开发、单元测试等。
测试人员	王毅杰	负责编写测试计划和方案，根据计划、方案和测试用例执行测试，发现问题并提交测试报告，确保软件质量指标。
日常维护	张露	负责软件的上线部署、安装调试、升级部署以及故障处理等，确保软件正常运行。

1.4 技术研发环境

操作系统	win sever2008
数据库	SQL Server
开发语言	Java

开发架构	XAF 框架
------	--------

1.5 进度控制

本项目的研发将严格遵照相关项目规范，程序化、规范化实施，保证实施过程的一致性、连续性和规范性，提高研发质量。

任务名称	开始日期	计划完成日期	负责人	检查人
收集信息并整理	2023. 10. 10	2023. 10. 25	游天舒	张露
设计开发	2023. 10. 26	2023. 12. 25	张露	游天舒
测试运行	2023. 12. 25	2023. 12. 31	王毅杰	游天舒
正式启用	2024. 1. 1	2024. 1. 30	游天舒	王毅杰
上线后跟踪	2024. 2. 1	2024. 2. 28	游天舒	王毅杰

2. 运维操作手册开发

2.1 项目介绍

为了提高所有的运维工程师的服务水平，提高我公司运维服务质量，今年要组织有经验的运维服务工程师，针对我公司产品和常用 IT 技术，常见故障，总结出运维过程中需要编制的解决问题操作手册，形成部分文档化操作手册，纳入知识库。

2.2 开发计划及人员安排

序号	项目名称	开始日期	计划完成日期	责任人
1	IT 运维常见问题汇总	2023-10-16	2023-11-20	游天舒
2	AIOT&健康码（数字哨兵）业务全流程交付说明	2023-12-16	2023-01-20	游天舒
3	鑫鼎算法集成交付项目	2024-02-16	2024-03-25	游天舒

4	无线 AP 网络运维操作手册	2024-04-25	2024-05-25	王毅杰
5	U-Center 监控系统故障日常运维手册	2024-06-16	2024-07-20	王毅杰
6	管理软件常见问题集	2024-08-01	2024-09-30	王毅杰

2.3 研发目标及费用计划

- ✧ 根据公司业务的实际情况，以及提升运维服务能力、迫切先行的原则，公司运维部在 2023 年 10 月-2024 年 9 月将重点致力于通过总结典型故障和日常维护经验，编制运维操作手册为运维服务的标准化打下基础。
- ✧ 手册开发费用主要是用于手册开发人员的激励，按照 10000 元/个进行预算，共计 60000 元。

3. 研发技术改进

公司在新技术研究和储备方面计划先从外部学习及内部积累做起，技术交流是技术人员不断接受新知识、新信息，关注国内外研发市场、行业新形势的重要途径。研发部计划组织人员参加行业领域专业技术交流或聘请知名专家进行讲座培训。