

甘肃国邦信息科技有限公司

可用性计划

SXXDC-ITSS-15-03

拟制人：_____胡葛鹏宇_____

目 录

1. 前言	1
2. 计划概述	1
3. 可用性目标	1
3.1 总体目标	1
3.2 关键服务可用性目标	1
4. 可用性管理活动	2
5. 资源与工具	3
6. 评审与更新	3

1. 前言

服务可用性是衡量本公司信息技术运维服务质量的核心指标，直接关系到客户业务的连续性与稳定性，是公司信誉和竞争力的根本保障。为系统化、可量化地管理和提升公司核心服务的可用性水平，确保其持续满足《服务级别协议》的承诺，并依据《服务可用性和连续性管理制度》的要求，特制定本《服务可用性管理计划》。

本计划是本公司 2025 年度服务可用性管理的纲领性文件，旨在明确本年度可用性管理的具体目标、实施路径、职责分工与时间安排，为各项可用性保障活动提供明确指引，是实现公司运维服务战略目标的关键举措。

2. 计划概述

为确保公司核心运维服务在 2025 年度达到并维持承诺的服务级别，系统化地提升服务稳定性和可靠性，特制定本计划。本计划基于《服务可用性和连续性管理制度》，明确了本年度可用性管理的目标、监控、评估、改进等具体活动、时间安排及职责分工。

3. 可用性目标

3.1 总体目标

2025 年度，公司所有关键业务服务的年度平均可用性目标不低于 99.9%。

3.2 关键服务可用性目标

基于业务影响分析，设定以下核心服务的具体可用性目标：

服务名称	年度可用性目标	计算依据（示例）	服务负责人
统一支付中台 (dream-pay)	$\geq 99.95\%$	(全年时间 - 计划内停机 - 计划外宕机) / 全年时间	胡葛鹏宇
用户中心(dream-user)	$\geq 99.9\%$	同上	胡葛鹏宇

服务名称	年度可用性目标	计算依据（示例）	服务负责人
梦网网关 (dream-gateway)	$\geq 99.9\%$	同上	胡葛鹏 宇
运维管理平台	$\geq 99.5\%$	同上	胡葛鹏 宇

4. 可用性管理活动

为实现上述目标，本年度将开展以下具体管理活动：

活动类别	具体活动内容	关键指标 / 交付物	责任人	时间节点
1. 监控与测量	1.1 通过 U-Center 等工具对目标服务进行 7x24 小时可用性监控。 1.2 每月统计并计算各服务可用性数据。	月度可用性统计报告	运维部	每月 5 日前
2. 容量规划	2.1 每季度进行系统容量评估，预测未来 3-6 个月资源需求。 2.2 根据预测结果，执行扩容或优化。	《系统容量预测报告》	运维部 研发部	每季度末
3. 高可用架构检查	3.1 每半年对核心服务（如 Redis, MySQL, Nacos 集群）的高可用配置进行一次健康性检查。	高可用架构检查报告	运维部 研发部	6 月，12 月
4. 脆弱性管理	4.1 通过监控与事件分析，识别系统脆弱点。 4.2 对导致重复性故障的脆弱点，通过问题管理流程推动根治。	《问题记录》 《变更申请》	运维部	持续进行

活动类别	具体活动内容	关键指标 / 交付物	责任人	时间节点
5. 变更与发布控制	5.1 所有变更必须通过变更管理流程审批，并进行风险评估。 5.2 所有发布必须经过严格的测试，并制定回滚方案。	《变更成功率》 《发布成功率》	运维部 研发部	每次变更发布
6. 回顾与改进	6.1 每季度召开一次可用性管理回顾会议，分析不达标原因。 6.2 将改进措施纳入持续改进计划跟踪。	《可用性管理回顾会议纪要》 《持续改进跟踪记录》	质量部 运维部	每季度

5. 资源与工具

为支持本计划顺利实施，需依赖以下资源与工具：

监控工具： U-Center 监控系统、Prometheus、Grafana

流程管理平台： 禅道（用于记录事件、问题、变更）

技术架构： 现有微服务集群、数据库主从/集群、负载均衡等。

人力资源： 运维部、研发部及相关服务负责人。

6. 评审与更新

本计划由运维部负责维护，每半年或在发生重大架构变更、业务模式变化时进行评审和更新，以确保其持续适宜性和有效性。